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1 Over dit onderzoek 

1.1 Inleidend 
De vraag naar elektriciteit is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De klimaatdoelstellingen uit het 
klimaatakkoord van Parijs hebben de energietransiƟe verder geduwd. Het resultaat hiervan is een 
grotere vraag naar elektriciteit. Zo komen er steeds meer wind- en zonneparken bij en elektrificeert 
de industrie steeds verder. Daarnaast vragen woningen steeds meer capaciteit van het 
elektriciteitsnet. Woningen worden vaker worden verduurzaamd met zonnepanelen en 
warmtepompen en steeds meer huishoudens koken op een inducƟekookplaat. Ook hebben meer 
huishoudens een elektrische auto die ze bij hun woning willen opladen.  
De groeiende vraag naar stroom en de teruglevering van de elektriciteit, die wordt opgewekt met 
zonnepanelen, leiden tot extra druk op het elektriciteitsnet. Daarom is het van belang dat er de 
komende jaren meer transformatorstaƟons worden bijgeplaatst, die zorgen voor meer capaciteit op 
het laagspanningsnet. Dit is vooral belangrijk voor de elektriciteitslevering aan woningen. 
TransformatorstaƟons zeƩen namelijk middenspanning (10 kilovolt) om in laagspanning van 230 Volt, 
wat de spanning is van stopcontacten in woningen1. Er zijn de komende jaren in Nederland bijna 
50.000 nieuwe transformatorstaƟons nodig2. De vraag is waar deze, met name in sterke stedelijke 
gebieden, geplaatst moeten en kunnen worden.  
 
In dit verkennend onderzoek kijkt het Kadaster, samen met een aantal regionale netbeheerders en 
gemeenten,  naar de ruimtelijk kenmerken van de huidige transformatorstaƟons en de mogelijkheden 
voor het toevoegen van extra transformatorstaƟons in Nederland. De hoofdvraag van dit onderzoek 
is: “Wat zijn de eisen rondom de locaƟekenmerken van (recent toegevoegde) transformatorstaƟons 
en wat is de potenƟe voor het toevoegen van nieuwe transformatorstaƟons, als er rekening wordt 
gehouden met deze eisen?” Het rapport gaat in op het proces tussen de netbeheerder en de 
gemeente om voor beide parƟjen tot een opƟmale locaƟekeuze te komen. Dit rapport is daarin een 
eerste verkenning. Daarnaast biedt dit rapport een ruimtelijke viewer, die inzoomt op geschikte 
locaƟes. De viewer is gemaakt ter inspiraƟe voor gemeenten. Uit het rapport volgen ook enkele 
vervolgstappen, zoals het concreter maken van de uitvoering, de aspecten meer uitdiepen en 
verbreden met andere vraagstukken. Het rapport heeŌ geen formele status. 
 

1.2 Opbouw rapportage 
Dit rapport bestaat uit vier onderdelen: 

1. Handreiking met een stappenplan voor het inpassen van transformatorstaƟons, waarin zowel 
eisen en wensen van netbeheerders als van gemeenten zijn ingepast. 

2. Verkennende scan potenƟe transformatorstaƟons. 
3. Bijlagen: 

a. Methodiek 
b. Point of view van netbeheerders 
c. Point of view van gemeenten 

 
 

 

 
1 hƩps://www.kennisplaƞorm.nl/wat-is-een-transformatorhuisje/ 
2 hƩps://eenvandaag.avrotros.nl/item/bijna-50-duizend-nieuwe-transformatorstaƟons-nodig-maar-waar-
weerstand-omwonenden-wordt-groter/ 



1.3 Onderzoek en methode 
We gebruiken verschillende methodes om de resultaten van dit onderzoek in beeld te brengen.  
De resultaten in het eerste hoofdstuk zijn gebaseerd op interviews met twee netbeheerders en drie 
gemeenten. Aan de hand van deze gesprekken brengen we in beeld wat de eisen en wensen van 
beide parƟjen zijn rondom de plaatsing van nieuwe transformatorstaƟons. Deze informaƟe is 
aangevuld met deskresearch. 
 
Hoofdstuk twee geeŌ een inschaƫng van de potenƟe voor het toevoegen van transformatorstaƟons 
in twee buurten in Zwolle. Dit is via vier bronnen inzichtelijk gemaakt: 

1. De BasisregistraƟe Kadaster (BRK) geeŌ informaƟe over de eigendomssituaƟe van percelen. 
Hierin staan onder andere de eigenaar van de grond en de rechten die op deze grond 
gevesƟgd zijn. De BRK maakt de eigendomssituaƟe van bestaande transformatorstaƟons 
inzichtelijk en geeŌ inzicht in alle percelen, die qua eigendomssituaƟe, geschikt kunnen zijn 
voor het plaatsen van nieuwe transformatorstaƟons.  

2. De BasisregistraƟe Adressen en Gebouwen (BAG) geeŌ informaƟe over de panden met hun 
funcƟe en bouwjaar. Hiermee worden alle bestaande gebouwen inzichtelijk gemaakt.  

3. De BasisregistraƟe Topografie (BRT) geeŌ informaƟe over de topografische gegevens. Hoe 
wordt de grond/locaƟe nu gebruikt? 

4. De BasisregistraƟe Grootschalige Topografie (BGT) geeŌ onder andere informaƟe over 
wegen, troƩoirs, waterlopen, spoorlijnen en gebruik.  

 
Dit rapport bevat een analyse die bedoeld is als voorbeeld voor het inzichtelijk maken van potenƟële 
locaƟes voor een gemeente. De analyse geeŌ een eerste inschaƫng van hoeveel locaƟes voldoen aan 
de ruimtelijke eisen voor het plaatsen van een transformatorstaƟon.  
  



2 Samenvatting 

De vraag naar elektriciteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen en de verwachƟng is dat dit de 
komende jaren nog verder zal sƟjgen. Om te voorzien in de vraag van huishoudens naar elektriciteit 
zijn er de komende jaren in Nederland bijna 50.000 nieuwe transformatorstaƟons nodig. 

Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kwam het verzoek naar een onderzoek om 
gemeenten te ondersteunen bij het proces rondom het plaatsen van transformatorstaƟon.  
De netbeheerder plaatst en beheert deze staƟons. TegelijkerƟjd hebben veel gemeenten voorkeuren 
en eisen aan de locaƟes waar deze staƟons worden geplaatst. Dit rapport geeŌ een mogelijke 
werkwijze voor gemeenten over hoe de afstemming tussen de netbeheerder en de gemeente 
verloopt, welke rol de gemeente hierin heeŌ en hoe de voorkeuren van de gemeente hier het best in 
worden meegenomen. Daarbij is de inzet van geografische data een belangrijk en objecƟef 
hulpmiddel. 

2.1 Conclusie: volg een duidelijk stappenplan en communiceer hierover 
Zowel de netbeheerder als de gemeente hebben eisen en wensen aan de mogelijke locaƟe voor het 
plaatsen van een transformatorstaƟon. Het is belangrijk om de wensen van beide parƟjen mee te 
nemen bij het kiezen van een locaƟe. Daar is veel afstemming voor nodig tussen de beide parƟjen. 

Dit rapport biedt een stappenplan voor het plaatsen van transformatorstaƟon, waarin de 
samenwerking tussen de netbeheerder en de gemeente centraal staat. Deze handreiking richt zich op 
gemeenten, die in de toekomst – samen met de regionale netbeheerders - tot een locaƟekeuze voor 
transformatorstaƟons willen komen. Daarin zijn de belangen van de netbeheerder en die van de 
gemeenten vertegenwoordigd. Dit rapport geeŌ een stappenplan, maar dit is niet het enige 
stappenplan. Hierin zijn verschillende mogelijkheden. De Landelijke Aanpak NetcongesƟe (LAN) 
besteedt hier onder andere ook aandacht aan. Om de afstemming soepel te laten verlopen, is het 
vooral belangrijk dat er een stappenplan gevolgd wordt en dat dit stappenplan voor beide parƟjen 
duidelijk is. Zo weet zowel de netbeheerder als de gemeente welke stappen zij zelf moeten 
ondernemen en op welke momenten zij het beste kunnen afstemmen.  

2.2 Conclusie: ruimtelijke data versnelt het proces 
Gemeenten moeten hun eigen wensen en eisen rondom de locaƟes voor een transformatorstaƟon in 
beeld hebben. Aan de ene kant kan de gemeente hier een wensenlijstje voor opstellen. Aan de 
andere kant helpt het als het wensenlijstje al is vertaald naar locaƟes op de kaart. Op die manier zijn  
alle locaƟes die voldoen aan de eisen van de gemeente direct inzichtelijk. De netbeheerder zet de 
locaƟes namelijk ook op de kaart. Door beide kaarten over elkaar heen te leggen, komen direct 
geschikte locaƟes naar voren. Dit maakt de afstemming tussen de netbeheerder en de gemeente 
eenvoudiger. 

 

 

 

 

 

 



Het Kadaster heeŌ ter ondersteuning een eerste voorbeeld gemaakt van een wensenlijstje van een 
gemeente. Dat is vertaald naar een kaart, zie hieronder ter illustraƟe.  

 

  



 

3 Afstemming tussen netbeheerders en gemeenten: een mogelijk stappenplan 

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vergelijkt de werkwijze van netbeheerders en gemeenten rondom het plaatsen van 
transformatorstaƟons. Ook biedt dit hoofstuk een stappenplan voor andere gemeenten die met deze 
opgave binnen de energietransiƟe aan de slag gaan. 

3.2 Stappenplan en richtlijnen 
Dit stappenplan richt zich op gemeenten die in de toekomst – samen met de regionale netbeheerders 
- tot een locaƟekeuze voor transformatorstaƟons willen komen. Daar nemen zij de belangen van de 
netbeheerder en die van de gemeenten in mee. De stappen zijn gebaseerd op gesprekken met 
netbeheerders en gemeenten die deze werkwijze toepassen en aanbevelen. 
 
Stap 1: breng de energietransiƟe in kaart 
In deze fase is het van belang om informaƟe te verzamelen over de huidige en de toekomsƟge 
energiebehoeŌe per buurt en voor de gemeente als geheel. Hierin moet aan de ene kant worden 
gekeken naar de groei van de gemeente:  

 hoeveel huishoudens komen er in de toekomst bij?  
 En hoeveel bedrijven kunnen potenƟeel worden toegevoegd in de buurt/gemeente?  
 In welke mate elektrificeert (laadpalen, warmtepompen, etc.) een buurt?  
 Komt er een warmtenet in de buurt? 

Daarnaast is het van belang om de Regionale Energie Strategie (RES)-plannen in verband met 
duurzame opwek in de regio helder te maken en vast te stellen en deze te delen met de 
netbeheerder. Door de opgaven en beleidsambiƟes zo snel mogelijk te delen en te bespreken met de 
netbeheerder, kan de netbeheerder een nauwkeurige prognose maken van de elektriciteitsvraag in 
de toekomst.  
 
Stap 2: gezamenlijke aanpak van gemeenten en netbeheerders  
In de volgende stap is het van belang dat de gemeenten en de netbeheerder elkaar zoveel mogelijk 
opzoeken en de inpassing zoveel mogelijk samen oppakken. De netbeheerder kan een inschaƫng 
maken van de benodigde elektriciteitsvraag en het benodigde aantal transformatorstaƟons. Hiervoor 
heeŌ de netbeheerder wel inzicht nodig in de plannen rondom de energietransiƟe.  
Daarbij geeŌ de netbeheerder ook een inschaƫng van de locaƟes (zoekcirkels) waar de 
transformatorstaƟons geplaatst moeten worden. Dit zijn cirkels met een straal van ongeveer 50 
meter, waarbinnen de transformatorstaƟons worden geplaatst. De netbeheerder bepaalt deze 
zoekcirkels aan de hand van twee neƩechnische eisen: 

1. Het transformatorstaƟon moet aansluiten op de netarchitectuur, wat betekent dat deze in de 
buurt van de middenspanningskabels moet liggen.  

2. Het transformatorstaƟon moet op een afstand van minder dan 200 meter bij de woningen 
vandaan worden geplaatst. Omdat de locaƟe moet voldoen aan deze eisen, betekent dit ook 
dat het transformatorstaƟon niet (gemakkelijk) buiten de zoekcirkel geplaatst kan worden.  

 
Daarnaast heeŌ de netbeheerder enkele aanvullende eisen voor de locaƟe van de 
transformatorstaƟons: 

o Toegankelijkheidseisen (ten allen Ɵjde toegankelijk), wat in de openbare ruimte 
vertaald is in een ruimtebeslag van minimaal 30 m2. 

o Vlakke ondergrond, die bij voorkeur vrij is van obstakels, plantengroei en grondwater 



o Vrije ruimte naar boven. 
o Voldoende venƟlaƟe in de omgeving (geldt vooral inpandig) 

 
Zowel gemeenten als netbeheerders geven aan dat in de huidige situaƟe het iniƟaƟef voor de 
plaatsing van transformatorstaƟons bij de netbeheerder ligt. Het proces moet samen met gemeente 
en netbeheerder worden op gepakt. Zo krijgt men in een vroeg stadium al meer inzicht en dus ook 
meer kans om de regie te houden. Ideale situaƟe: als gemeenten en netbeheerders samen een 
planning voor de lange termijn opstellen. In de planning nemen zij een structurele aanpak per buurt 
en de toekomstplannen van gemeenten en woningcorporaƟes op. De capaciteit van de 
netbeheerders is ook onderdeel van deze planning. Zo weet de netbeheerder hoeveel personeel zij 
hiervoor in de toekomst nodig hebben. Daarnaast weet de gemeente of zij bij de herinrichƟng van 
een straat ook in de toekomst ook ruimte hebben voor transformatorstaƟons. Op die manier kunnen 
transformatorstaƟons worden ingepast met een efficiente inzet van mensen en middelen. 
Verschillende gemeenten zijn nu al bezig met een buurtaanpak. Hiermee wordt een hele buurt 
tegelijk aangepakt en toekomstbestendig gemaakt. TransformatorstaƟons worden geplaatst, maar 
soms pas in de toekomst in gebruik genomen.  
 
Stap 3: bepaal gezamenlijk prioritering 
De volgende stap in de gezamenlijke aanpak is het gezamenlijk prioriteren van buurten die als eerste 
worden aangepakt. Netbeheerders en gemeenten overleggen om de buurten te vinden met twee 
belangrijke uitdagingen: hoge druk op het elektriciteitsnet en beperkte beschikbare ruimte.  
 
Ten eerste kijken dus zowel netbeheerders als gemeenten naar de buurten waar de druk op het 
elektriciteitsnet hoog is en dus veel transformatorstaƟons toegevoegd moeten worden. Het plaatsen 
van transformatorstaƟons in deze buurten is essenƟeel om de stroomvoorzieningen stabiel te 
houden. Daarnaast kan er spoed verbonden zijn aan vergroten van de capaciteit op het 
elektriciteitsnet. Dit is bijvoorbeeld het geval als een woonwijk sterk groeit, een groot deel van de 
woningen wordt verduurzaamd of als een groot bedrijf zich in de buurt wil vesƟgen. Kortom: er ligt 
prioriteit bij de buurten waar de druk op het net het hoogst is. 
 
Ten tweede kijken met name de gemeenten naar de beschikbare ruimte. Gemeenten prioriteren bij 
voorkeur “moeilijke” wijken, oŌewel de wijken met beperkte beschikbare ruimte. Het is lasƟg om te 
bepalen of de inpassing in een wijk makkelijk of moeilijk zal zijn maar hiervoor zijn wel een paar 
indicatoren: 

1. Aandeel gemeentegrond 
In een wijk met een hoog aandeel gemeentegrond3 is de inpassing veelal makkelijker omdat 
meer locaƟes hier een opƟe zijn. 

2. Adressendichtheid 
In wijken met een lage adressendichtheid is de inpassing vaak makkelijker omdat hier meer 
openbare ruimte is, waar inpassing mogelijk is. 

Deze twee indicatoren geven een eerste inschaƫng van hoe “moeilijk” de ruimtelijke inpassing is. 
Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de 
nieuwbouwwijken. Volgens deze methode is het namelijk veelal makkelijker om 
transformatorstaƟons in te passen in nieuwbouwwijken dan in bestaande wijken. Dit komt doordat 

 
3 Voor de plaatsing van een compact (< 15m2) transformatorstaƟon lijkt deze vergunningsvrij als technische 
bouwacƟviteit. Echter, er zijn nog meer aspecten aan het bouwen en instandhouden van een 
transformatorstaƟon, aĬankelijk van de locaƟe, die soms wel een vergunning vereisen, zie ook stap 7.  



de nieuwbouwwijken vaak ruimer zijn opgezet en veelal een relaƟef groot aandeel grond in eigendom 
is van de gemeente. Toch is de inpassing van transformatorstaƟons hier vaak lasƟg. Dit komt doordat 
er relaƟef veel transformatorstaƟons in deze wijk toegevoegd moeten worden. De belasƟng van een 
nieuwbouwwoning op het elektriciteitnet ligt namelijk veelal hoger dan van een bestaande woning. 
Dit komt bijvoorbeeld doordat hier vaker elektrisch wordt gekookt en er vaker zonnepanelen op de 
daken liggen. 
 
Deze beide aspecten van de prioritering worden tegen elkaar uitgezet in een matrix, waar elke buurt 
op wordt geplot. Op die manier kan snel een beslissing worden gemaakt over de prioritering van de 
wijken. 
 
 
Figuur 1 Prioriteringsmatrix 

 
 
Stap 4: stel een (flexibel) inpassingskader op 
Het inpassingskader is een document waarin de gemeente richtlijnen opstelt voor het plaatsen van 
nieuwe transformatorstaƟons. Dit bevat de eisen en wensen die de gemeente heeŌ voor de locaƟes 
van de nieuwe transformatorstaƟons. Hierbij kan worden gedacht aan: 

- Veiligheid 
- Bereikbaarheid 
- Voorkeuren voor type locaƟes: Inpandig of op buiten locaƟes, ondergronds of bovengronds, 

etc. 
- Voorkeuren in mogelijk verwijderen van: bestaande wegen, groenvoorzieningen, 

parkeerplaatsen, wijkvoorzieningen, uitzicht voor omwonenden 
- Eigendom van de grond is in handen van de gemeente. De inpassing kan ook op grond van 

parƟculieren maar die moeten dan bereid zijn dit te verkopen en dat is niet vaak het geval en 
is moeilijker. 
 

Aangezien het geen opƟe is om de transformatorstaƟons niet te plaatsen, is het van belang dat dit 
inpassingskader flexibel is. Daarom moet de gemeente voorkeuren in kaart brengen; kunnen 
bijvoorbeeld juist groenvoorzieningen of juist parkeerplaatsen worden ingezet voor bij te plaatsen 
transformatorstaƟons? Dit inpassingskader moet wel flexibel blijven en vooral bestaan uit wensen en 
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zo min mogelijk uit eisen. Op die manier is het mogelijk om een geschikte locaƟe te vinden, zodat de 
benodigde transformatorstaƟons ook daadwerkelijk geplaatst kunnen worden. 
Het resultaat van deze stap is dan ook een opgesteld inpassingskader met daarin alle eisen en wensen 
van de gemeente. 
 
Stap 5: plan werksessies voor inpassing transformatorstaƟons 
Een vervolgstap is het houden van live werksessies. Tijdens deze sessies leggen de gemeente en de 
netbeheerder de zoekcirkels en het inpassingskader naast elkaar. Op die manier zoeken zij definiƟeve 
locaƟes voor de transformatorstaƟons. Zowel de netbeheerders als de gemeenten, die deze 
werkwijze nu toepassen, geven aan dat een live werksessie veel meerwaarde heeŌ. Zij geven aan dat 
locaƟes sneller en makkelijker worden gevonden. Een belangrijke noƟe vanuit hen: hou alƟjd het 
totaalplaatje in beeld. Beide parƟjen moeten beseffen dat het van belang is dat er veel 
transformatorstaƟons geplaatst moeten worden. Daarom moeten beide parƟjen zich flexibel 
opstellen. Het advies is daarom op de focus te houden op het totaalplaatje en niet van incident naar 
incident te lopen. 
Tijdens de werksessies vinden zij voor ongeveer tweederde van de transformatorstaƟons een locaƟe. 
 
Stap 6: eventuele extra inspanningen voor inpassing 
Tijdens de werksessies vinden de gemeente en de netbeheerder niet voor alle transformatorstaƟons 
een geschikte locaƟe. Als de inpassing lasƟg blijkt, dan zijn er verschillende mogelijkheden. 
Ten eerste bezoekt de gehele werkgroep de zoekcirkel. Dit betekent dat alle leden van de werksessie 
fysiek op de locaƟe van de zoekcirkel bij elkaar komen. Tijdens dit bezoek bekijken zij of er toch 
mogelijkheden zijn om een transformatorstaƟon te plaatsen. Soms zijn locaƟes Ɵjdens de werksessie 
over het hoofd zijn gezien of onterecht zijn afgewezen. Zo vinden netbeheerders en gemeenten vaak 
toch nog een geschikte locaƟe binnen de zoekcirkel. 
Ten tweede kunnen de netbeheerder en de gemeente besluiten dat het transformatorstaƟon niet 
binnen de zoekcirkel geplaatst kan worden. De netbeheerder kijkt dan naar de mogelijkheden om het 
transformatorstaƟon buiten de zoekcirkel te plaatsen. Hiervoor doet de netbeheerder een neƩoets. 
Daarin toetsen zij of er andere geschikte locaƟes zijn. Ook toetsen zij de gevolgen van het plaatsen 
van een transformatorstaƟon buiten de oorspronkelijke zoekcirkel. Hierna wordt opnieuw een 
werksessie georganiseerd om de inpassing op de nieuwe locaƟe mogelijk te maken. Indien de 
netbeheerder geen andere geschikte locaƟe vindt, dan zal de werkgroep toch de eerdere locaƟe 
kunnen heroverwegen. In de gemeente Amsterdam biedt een zogenaamde escalaƟeladder de 
mogelijkheid om uiteindelijk ook “grote” beslissingen te nemen over de inpassing van de 
transformatorstaƟons in de wijk. Een “grote” beslissing kan bijvoorbeeld zijn dat een bestaande weg 
omgelegd moet worden. 
Ten derde kan gezamenlijk worden gekeken naar andere inpassingsmogelijkheden. Er kunnen 
bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de niet-standaard transformatorstaƟons. Een paperbus 
is een niet-standaard transformatorstaƟon. Deze heeŌ een kleiner grondbeslag en kan daardoor 
makkelijker ingepast worden. Een paperbus is vaak duurder dan een standaard transformatorstaƟon, 
waardoor het niet de voorkeur heeŌ om deze te plaatsen. De netbeheerder en de gemeente moeten 
hierover dus ook de kostenverdeling afstemmen. 
Ten vierde kan de gemeente onderzoeken of de plaatsing van een transformatorstaƟon mogelijk is op 
grond die niet in eigendom is van de gemeente. Op sommige locaƟes is het mogelijk om grond te 
kopen van een corporaƟe of soms zelfs van een parƟculier. Zo kunnen locaƟes, die eerder ongeschikt 
werden bevonden vanwege het grondeigendom, toch een opƟe zijn. 
 
 



Stap 7: afstemming eigenaarschap grond en eventueel aanvragen vergunningen 
Nadat de locaƟe is bepaald, kan de netbeheerder het transformatorstaƟon plaatsen.  
De netbeheerder wil graag een duurzaam net aanleggen. Dit betekent dat zij zekerheid willen en het 
staƟon niet binnen een aantal jaar hoeven weg te halen of te verplaatsen. Dit is een gegeven waar 
impliciet bij het zoeken naar de meest geschikte locaƟe ook al rekening mee is gehouden. 
De netbeheerder heeŌ daarom op dit moment een voorkeur voor het verwerven van de grond 
waarop zij het transformatorstaƟon plaatsen. Een andere mogelijkheid voor de netbeheerder is het 
verwerven van een recht op deze grond (bijvoorbeeld een opstalrecht), dat garandeert dat het staƟon 
zichtbaar is in het Kadaster. Andere opƟes zijn een gebruiksovereenkomst bij een vergunning, 
samenwerkovereenkomsten etcetera. Ook is er de opƟe om via de publiekrechtelijke kant via 
bestemmen (wordt: Omgevingsplan funcƟes) en vergunnen de benodigde borging te bieden. 
In dit stadium zullen gemeenten en netbeheerders hierover afspraken maken.  
 
De netbeheerder vraagt in deze stap ook de benodigde (omgevings)vergunningen aan. Voor de 
plaatsing van een compact (< 15m2) transformatorstaƟon lijkt deze vergunningsvrij als technische 
bouwacƟviteit. Echter, er zijn nog meer aspecten aan het bouwen en instandhouden van een 
transformatorstaƟon, aĬankelijk van de locaƟe. Het kan gaan om verschillende aspecten van een 
omgevingsvergunning op basis van o.a. het Omgevingsplan of nu in de overgangsfase tot eind 2031 
ook via gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur of 
een vergelijkbare verordening. Ook andere vormen van het compactstaƟon, zoals de vorm peperbus 
die hoger is dan het compactstaƟon, zijn verbonden aan ander type vergunningen. 
 
Stap 8: de netbeheerder plaatst de transformatorstaƟons. 
De netbeheerder installeert de nieuwe transformatorstaƟons op de aangewezen locaƟes volgens het 
inpassingskader en de afgesproken eigendomsconstrucƟe. 

3.3 Overige aandachtspunten 
Bovenstaand stappenplan geeŌ een duidelijk inzicht in de manier waarop zowel gemeenten als 
netbeheerders het liefst gezamenlijk de transformatorstaƟons inpassen. Hierbij zijn er nog wel enkele 
aandachtspunten. Deze aandachtspunten spelen op een hoger niveau. 
 
Aandachtspunt 1: maak overkoepelende afspraken over de transformatorstaƟons 
Gemeenten willen op gemeentelijk niveau afspraken maken met de netbeheerder over de niet-
standaard transformatorstaƟons. Dit betekent dat op voorhand wordt besproken hoe vaak binnen de 
gemeente kan worden afgeweken van de standaard transformatorstaƟons. Er wordt bijvoorbeeld 
afgesproken  dat x% van de transformatorstaƟons een andere kleur heeŌ en dat x% van de 
transformatorstaƟons een paperbus is. Op die manier heeŌ de gemeente de mogelijkheid om 
maatwerk te leveren in buurten. Aan de andere kant weet de netbeheerder ook op voorhand al waar 
hij aan toe is in die gemeente. 
Het is belangrijk dat de netbeheerder en gemeente dit in een vroeg stadium al afspreken en daarbij 
ook een kostenverdeling maken voor de eventuele extra kosten. 
 
Aandachtspunt 2: houd rekening met andere opgaven 
Bovenstaande geeŌ een handreiking voor het inpassen van transformatorstaƟons. Voor gemeenten 
en voor de netbeheerder is het van belang om ook de andere opgaven in ogenschouw te houden. Als 
de gemeente bijvoorbeeld gebruik gaat maken van een warmtenet in de toekomst, dan zullen in de 



wijken ook zogenaamde WOS4-staƟons toegevoegd moeten worden. Deze hebben ongeveer 
eenzelfde ruimtebeslag en dezelfde eisen als de transformatorstaƟons, maar vragen wel iets anders 
qua inpassing. Daarbij komt dat een netbeheerder niet weet welke warmteoplossing in een wijk 
komt. Omdat dit mogelijk all-electric kan zijn, zal de netbeheerder (voor de zekerheid) overplannen 
op het aantal transformatorstaƟons. Voor gemeenten betekent dit dat op de lange termijn de 
ruimtelijke inpassing een knelpunt kan worden. Gemeenten moeten hier organisatorisch heel goed 
gaan samenwerken tussen beheerafdelingen en ontwikkelingsafdelingen. Zo kunnen ze ook beter 
plannen in samenwerking met de netbeheerders. 
 
Aandachtspunt 3: digitaal plaƞorm 
Beide parƟjen hebben een voorkeur voor het opstellen van een landelijk digitaal plaƞorm waarop de 
wensen en eisen van de netbeheerder en de gemeente samenkomen. Hierin moet data van de 
gemeente worden gedeeld met de netbeheerder en andersom. Op die manier weet de netbeheerder 
al snel wat geschikte locaƟes zijn. De gemeente weet op zijn beurt waar de netbeheerder in de 
toekomst nog transformatorstaƟons wil toevoegen. Een dergelijk landelijk plaƞorm voorkomt ook dat 
de werkwijzen tussen gemeenten differenƟeert, wat weer handig is voor de netbeheerder. 
 
  

 
4 Warmte-Overdracht-StaƟon 



4 Verkennende analyse kansrijke locaties transformatorstations 

 

Dit hoofdstuk beschrijŌ een verkennende analyse om  kansrijke locaƟes voor het plaatsen van 
transformatorstaƟons inzichtelijk te maken, vanuit het perspecƟef van de gemeenten. Verschillende 
belangen van de gemeenten worden hierin meegenomen. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van 
de eisen en wensen, die zijn meegenomen. 

4.1 Uitkomsten 
Onderstaande figuur geeŌ een eerste inzicht in de viewer. Hierin zijn de eerste eisen, zoals 
bijvoorbeeld de eis dat de grond in eigendom is van de gemeente, verwerkt. Links zijn alle type 
locaƟes weergegeven, die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van een transformatorstaƟon. 
Deze zijn interacƟef en kunnen worden aan- of uitgezet. Deze locaƟes zijn vervolgens op de kaart 
rechts ingetekend. Daarnaast is ook een voorbeeld van een zoekcirkel met een straal van 50 meter 
toegevoegd. Deze cirkels zijn vooral ter illustraƟe en zijn niet gebaseerd op daadwerkelijke 
zoekcirkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de viewer kan meer worden ingezoomd op de wijk, wat onderstaande figuur laat zien. Hierin is met 
name zichtbaar dat er veel locaƟes beschikbaar zijn in dit deel van de wijk.  

 

Als een gebruiker vervolgens besluit dat groenvoorzieningen in eerste instanƟe niet worden 
meegenomen als potenƟële locaƟes, dan kan de gebruiker deze locaƟes uitzeƩen. Op die manier kan 
het inpassingskader, dat een gemeente in stap 4 van het voorgaande stappenplan heeŌ opgesteld, 
eenvoudig worden verwerkt in de interacƟeve kaart. Op het deel van de wijk dat in de voorgaande 
figuur is getoond, zijn ter illustraƟe de groenvoorzieningen uitgezet als potenƟële locaƟes. Dat levert 
de volgende kaart op. Hierin is duidelijk te zien dat het aantal geschikte locaƟes sterk afneemt zodra 
de groenvoorzieningen worden uitgesloten. Dit betekent dat de mogelijkheden voor het plaatsen van 
een transformatorstaƟon direct worden beperkt.  
Dit illustreert ook het belang van de flexibiliteit in het inpassingskader. Het stellen van te strenge 
eisen in het inpassingskader beperkt direct het aantal potenƟële locaƟes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De volgende aĩeelding zoomt in op een ander deel van deze wijk in Zwolle. Hierin is duidelijk 
zichtbaar dat de inpassing van transformatorstaƟons op sommige locaƟes best een uitdaging kan 
vormen. Binnen deze zoekcirkel zijn bijvoorbeeld enkel een aantal stukken met groenvoorziening 
beschikbaar als mogelijke locaƟe.  



Dat de inpassing hier lasƟger blijkt, betekent uiteraard niet dat dit onmogelijk zal zijn. Dit wijst er 
alleen op dat er mogelijk extra inspanningen nodig zijn om het transformatorstaƟon in te passen. Dit 
kan bijvoorbeeld betekenen dat de werkgroep de zoekcirkel moet bezoeken, om de 
inpassingsmogelijkheden in het straatbeeld te bekijken. Daarnaast kan hier bijvoorbeeld worden 
gekeken naar mogelijkheden om grond te kopen van een corporaƟe of een parƟculier om de 
inpassing alsnog mogelijk te maken. Een andere opƟe is bijvoorbeeld om een bestaande weg lokaal te 
versmallen of om te leggen. Kortom, ook hier zullen voldoende mogelijkheden zijn voor de inpassing 
van een transformatorstaƟon. De interacƟeve kaart laat wel direct zien op welke locaƟes meer 
inspanning nodig is. 

 

 

 

 

  



5 Bijlage 1: methodiek analyse kansrijke locaties 

5.1 Methode 
De analyse van potenƟële locaƟes voor het toevoegen van transformatorstaƟons is gedaan voor twee 
wijken in de gemeente Zwolle. Voor deze analyse zijn vier verschillende bronnen gebruikt. Dit zijn: 

1. De BasisregistraƟe Kadaster (BRK) geeŌ informaƟe over de eigendomssituaƟe van percelen. 
Hierin staan onder andere de eigenaar van de grond en de rechten die op deze grond 
gevesƟgd zijn. De BRK maakt de eigendomssituaƟe van bestaande transformatorstaƟons 
inzichtelijk en geeŌ inzicht in alle percelen, die qua eigendomssituaƟe, geschikt kunnen zijn 
voor het plaatsen van nieuwe transformatorstaƟons.  

2. De BasisregistraƟe Adressen en Gebouwen (BAG) geeŌ informaƟe over de panden met hun 
funcƟe en bouwjaar. Hiermee worden alle bestaande gebouwen inzichtelijk gemaakt.  

3. De BasisregistraƟe Topografie (BRT) geeŌ informaƟe over de topografische gegevens. Hoe 
wordt de grond/locaƟe nu gebruikt? 

4. De BasisregistraƟe Grootschalige Topografie (BGT) geeŌ gedetailleerde informaƟe over 
wegen, waterlopen, spoorlijnen en grondgebruik.  

 
In deze analyse is begonnen met de overzichtskaart van de gemeente/wijk. Vervolgens zijn hierop 
enkele selecƟes toegepast om zo geschikte locaƟes te vinden. Er wordt begonnen met het selecteren 
van de gehele wijk. Vervolgens worden eisen van de netbeheerders en gemeenten samengevoegd tot 
filters, toepasbaar op de gehele wijk. Hiermee vallen de delen van de wijk af, waar het plaatsen van 
een transformatorstaƟon niet mogelijk is of lasƟg kan zijn. Vervolgens blijŌ een eerste inschaƫng 
over van potenƟële locaƟes. In deze analyse is rekening gehouden met de volgende eisen: 

- De grond moet in eigendom zijn van de gemeente. 
Aangezien de gemeente toestemming kan geven voor het plaatsen van een 
transformatorstaƟon, gaat het proces het snelst als de grond in eigendom is van een 
gemeente.  

- Het transformatorstaƟon is maximaal 200 meter bij woningen vandaan 
Het transformatorstaƟon mag, volgens de gesprekken met de netbeheerders, maximaal 200 
meter bij woningen vandaan worden geplaatst.  

- Zichtlijnen op kruispunten 
Uit interviews met de gemeenten is gebleken dat de transformatorstaƟons veelal niet op 
kruispunten worden geplaatst, aangezien ze dan het zicht van het verkeer beperken. Om 
hiervoor te corrigeren, is een buffer geplaatst rondom kruispunten waar geen 
transformatorstaƟon toegevoegd kan worden. 

- Bestaande gebouwen worden niet verwijderd 
In de eerste inschaƫng van potenƟële locaƟes blijven bestaande gebouwen staan en locaƟes 
met een bestaand gebouw wordt niet gezien als potenƟële locaƟe voor een 
transformatorstaƟon. 

Nadat bovenstaande filters zijn toegepast op de gehele wijk, blijven de delen van de wijk over die 
mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van een transformatorstaƟon. Deze gebieden zijn in een 
interacƟeve viewer geplaatst, die de gebruiker kan inzien. Om de gebruiker ook meer mogelijkheden 
te geven en bijvoorbeeld beter aan te sluiten bij het inpassingskader van de gemeente zijn een aantal 
onderdelen van de viewer interacƟef gemaakt: 

- Bepaalde funcƟes van locaƟes mogelijk 
Niet alle locaƟes zijn geschikt voor het toevoegen van een transformatorstaƟon. In deze 
selecƟe zijn alleen locaƟes meegenomen, die geschikt zijn voor het plaatsen van een 



transformatorstaƟon. Dit betreŌ bijvoorbeeld locaƟes voor groenvoorzieningen, 
parkeervlakken en voetgangersgebied. De gebruiker kan deze locaƟes zelf aan- en uitvinken, 
waarmee de viewer alleen het type locaƟe weergeeŌ waarop hij/zij daadwerkelijk een 
transformatorstaƟon zou willen plaatsen. Als bijvoorbeeld geen parkeervlakken opgeofferd 
mogen worden voor het plaatsen van een transformatorstaƟon kan de gebruiker de 
parkeervlakken direct uitzeƩen. Hiermee kan op een eenvoudige manier worden aangesloten 
op het inpassingskader, zoals dat door de gemeente is opgesteld. 

- Minimaal oppervlak 
Uit interviews met de netbeheerders is gebleken dat een transformatorstaƟon een minimaal 
grondoppervlak van 30m2 nodig heeŌ vanwege toegankelijksheidseisen. Om hierin flexibel te 
blijven, is ook dit een interacƟef onderdeel van de viewer. 

- Vorm van het oppervlak 
Om vreemde vormen uit te sluiten, die wel voldoen aan de eerder gestelde eisen, kan ook 
worden gefilterd op de vorm van het oppervlak. Hiermee kunnen bijvoorbeeld hele lange 
smalle stroken worden buitengesloten, die te smal zijn voor een transformatorstaƟon. 

  



7 Bijlage 2: ervaringen van netbeheerders 

7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijŌ de manier waarop netbeheerders bepalen op welke locaƟes zij een 
transformatorstaƟon willen plaatsen. Daarnaast geeŌ dit hoofdstuk een eerste inschaƫng van de 
eisen die netbeheerders zien aan de locaƟes waarop ze de transformatorstaƟons plaatsen. 
De informaƟe in dit hoofdstuk is gebaseerd op verschillende gesprekken met netbeheerders. 

7.2 Uitkomsten interviews 
Het proces van het plaatsen van nieuwe transformatorstaƟons kent verschillende stappen: 

1. De netbeheerder bepaalt aantal en locaƟe nieuwe transformatorstaƟons  
2. De netbeheerder gaat in gesprek met gemeenten 
3. De netbeheerder plaatst de transformatorstaƟons 

7.2.1 Vraag naar transformatorstations 
Het proces van de toevoeging van nieuwe transformatorstaƟons begint bij de netbeheerder.  
De netbeheerder maakt een inschaƫng van de huidige belasƟng van het elektriciteitsnet, de 
verwachte groei in de energiebehoeŌe en het daarmee benodigde aantal transformatorstaƟons in de 
toekomst. Deze inschaƫng is door Liander op dit moment al gemaakt per buurt voor de periode tot 
2050, waarbij onderscheid is gemaakt in twee scenario’s. In het eerste scenario worden alle 
woningen verwarmd middels een all-electric oplossing, wat leidt tot een relaƟef sterke groei van de 
elektriciteitsbehoeŌe in de toekomst. In het tweede scenario worden de woningen verwarmd 
middels een warmtenet, wat leidt tot een relaƟef beperkte elektriciteitsvraag. 
 
Vervolgens bepaalt de netbeheerder ook de geschikte locaƟes voor de transformatorstaƟons.  
Hierbij hanteren zij een zogenaamde zoekcirkel, wat een cirkel is met een straal van ongeveer 50 
meter waarbinnen een nieuw transformatorstaƟon moet worden geplaatst.  
De netbeheerder bepaalt deze zoekcirkel vooral aan de hand van twee belangrijke technische eisen. 
Ten eerste is de netarchitectuur van belang. Het transformatorstaƟon moet namelijk aansluiten op de 
middenspanningskabels, die al in de omgeving aanwezig zijn, en kan daar niet te ver bij vandaan 
liggen. Ten tweede moeten de transformatorstaƟons op een afstand van minder dan 200 meter van 
de woningen, die het van elektriciteit moet voorzien, worden gebouwd.  
Omdat de locaƟe moet voldoen aan deze eisen, betekent dit ook dat de transformatorstaƟons niet zo 
makkelijk buiten de zoekcirkel geplaatst kunnen worden. Blijkt het toch niet mogelijk dat het staƟon 
binnen de zoekcirkel geplaatst wordt, dan moet worden gekeken naar andere mogelijkheden. Een 
opƟe is om te verkennen of het staƟon eventueel buiten de zoekcirkel geplaatst kan worden. 
Hiervooer moet de netbeheerder een aparte neƩoets uitvoeren. Zo bepaalt de netbeheerder of een 
andere locaƟe ook geschikt is en wat de gevolgen hiervan zijn. Het plaatsen van een 
transformatorstaƟon buiten de cirkel kan er namelijk toe leiden dat een bestaand 
transformatorstaƟon verplaatst moet worden of dat er juist een extra transformatorstaƟon gebouwd 
moet worden.  

7.2.2 Samenwerking met gemeente 
Nadat de netbeheerder een inschaƫng heeŌ gemaakt van het aantal benodigde 
transformatorstaƟons en de bijbehorende zoekcirkels, spreekt de netbeheerder met de gemeente. 
Gemeenten en de netbeheerder werken namelijk vaak samen bij het bepalen van de exacte locaƟe 
voor de plaatsing van het transformatorstaƟon binnen de zoekcirkel.  



Aan de hand van de inschaƫng van het aantal benodigde transformatorstaƟons van de netbeheerder 
volgt een gesprek tussen de netbeheerder en de gemeente. Tijdens dit gesprek komen de volgende 
punten aan bod:  

1. Hoe ver is de gemeente al in de energietransiƟe (warmtetransiƟe)? 
Sommige gemeenten maken keuzes in de energietransiƟe, terwijl dit bij andere gemeenten 
om verschillende redenen nog veel minder duidelijk is. Voor transformatorstaƟons zijn met 
name ook keuzes in de warmtetransiƟe van belang op buurt- en wijkniveau.  

2. Wie is eigenaar van het probleem? 
Aan de ene kant wil de netbeheerder de transformatorstaƟons plaatsen op grond van de 
gemeente en aan de andere kant wil de gemeente de energietransiƟe bevorderen en alle 
woningen voorzien in hun stroomvraag. De conclusie is vaak dat zowel de gemeente als de 
netbeheerder gezamenlijk eigenaar zijn van het probleem. 

3. Op welke exacte locaƟe wordt een transformatorstaƟon toegevoegd? 
Tijdens één of meerdere werksessies bepalen de gemeente en de netbeheerder binnen de 
zoekcirkels de exacte locaƟe voor het transformatorstaƟon. 

7.2.3 Ruimtelijke eisen aan transformatorstations 
Voor de netbeheerder is ten eerste belangrijk dat de transformatorstaƟons binnen de zoekcirkel 
geplaatst worden. Dit is van belang omdat het transformatorstaƟon dan goed aansluit op de 
bestaande infrastructuur en daarnaast op minder dan 200 meter bij de woningen vandaan ligt.  

Daarnaast heeŌ de netbeheerder nog enkele eisen aan de exacte locaƟe van het 
transformatorstaƟon. De belangrijkste zijn:  

o Voldoende ruimte beschikbaar voor het transformatorstaƟon (3x3 meter). 
o Voldoende ruimte rondom het transformatorstaƟon zodat een monteur daar veilig 

kan werken (ruim 30m2 nodig in totaal). 
o Vlakke ondergrond, die vrij is van obstakels.  

In geval van nood moet de monteur snel en makkelijk weg kunnen bij het 
transformatorstaƟon.   

o Toegankelijkheidseisen. 
Het transformatorstaƟon weegt ongeveer 3.000 kilo en moet dus met een kraantje 
naar de locaƟe worden gebracht.  

o Vrije ruimte naar boven. 
Het transformatorstaƟon kan in theorie ontploffen waardoor het dak van het 
transformatorstaƟon af blaast.  

o Voldoende venƟlaƟe in de omgeving (geldt vooral inpandig) 
o Geen grondwater op de locaƟe 
o Geen plantengroei op de locaƟe 

7.2.4 Inpassing van transformatorstations 
Zodra in overeenstemming met de gemeente een geschikte locaƟe is gevonden, kan de netbeheerder 
de transformatorstaƟons gaan plaatsen. Om de transformatorstaƟons uiteindelijk te plaatsen, moet 
de netbeheerder nog een aantal stappen nemen. 

De eerste stap voor de netbeheerder is het aanvragen van de vergunningen voor de locaƟe. Er is in 
bepaalde situaƟes een omgevingsvergunning nodig voor omgevingsacƟviteit bouwen van een 
transformatorstaƟon en soms is er een vergunning nodig, omdat er bijvoorbeeld bomen gekapt 
moeten worden.  



Ten tweede wil de netbeheerder en de gemeente de transformatorstaƟons duurzaam plaatsen. Dit 
betekent dat zij een garanƟe willen dat het transformatorstaƟon niet op korte termijn weggehaald of 
verplaatst kan worden. Hiervoor zijn twee redenen, namelijk: de conƟnuïteit van het net garanderen 
en het beperken van de kosten (die wel optreden bij verplaatsing van het transformatorstaƟon).  

7.2.5 Prioritering 
De netbeheerder maakt een prioritering van buurten waarin op korte termijn transformatorstaƟons 
toegevoegd moeten worden. De prioritering vanuit de netbeheerder richt zich vooral op wijken 
waarin de neƩechnische noodzaak het hoogst is.  

 

 

 

 
 

 

 
  



8 Bijlage 3: ervaringen van gemeenten 

8.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk geeŌ inzicht in de manier waarop gemeenten nu omgaan met de plaatsing van 
transformatorstaƟons. De ervaringen zijn gebaseerd op gesprekken met de gemeenten Amersfoort, 
Amsterdam en Leiden. Daarnaast biedt dit hoofstuk een eerste inschaƫng van de eisen die 
gemeenten zien aan de locaƟes waarop transformatorstaƟons geplaatst kunnen worden. De inzichten 
zijn gebaseerd op gesprekken met gemeenten, die al acƟef inzeƩen op de energietransiƟe. 

8.2 Uitkomsten interviews 

8.2.1 Proces inpassing transformatorstations 
Voor gemeenten begint het proces rondom het plaatsen van nieuwe transformatorstaƟons vanaf het 
moment dat de netbeheerder een inschaƫng heeŌ gemaakt van het aantal te plaatsen 
transformatorstaƟons en de daarbij behorende zoekcirkels.  
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al werd gemeld, is deze inschaƫng van de netbeheerder de aanleiding 
voor een gesprek tussen de netbeheerder en de gemeente. Dit gesprek is in eerste instanƟe 
verkennend maar richt zich al snel op het vinden van de exacte locaƟes voor de 
transformatorstaƟons. 
Voor het bepalen van de exacte locaƟes worden werksessies georganiseerd door de gemeente. 
Tijdens deze werksessies komen verschillende deskundigen samen om vanuit verschillende 
invalshoeken de beste locaƟes te selecteren. Deze sessie is veelal een driehoeksoverleg tussen een 
stedenbouwkundig, een gebiedsbeheerder, die de gemeentelijke assets beheert, en een 
gebiedsmakelaar, die de sociaal-maatschappelijke context van de buurt kent. Indien nodig kunnen bij 
een dergelijk gesprek ook andere deskundigen aansluiten, waaronder: een stedenbouwkundige, 
iemand van groenbeheer, een toezichthouder van kabels en leidingen, een werknemer van 
vergunningverlening en een expert van verkeersveiligheid. Daarnaast sluiten vanuit de netbeheerder 
ook enkele experts aan bij deze werksessies, waaronder een omgevingsmanager van de 
netbeheerder en een of meerdere technici. 
 
Tijdens deze werksessies wordt gezamenlijk een beslissing genomen over de geschikte locaƟes. 
Hierbij worden twee methoden gehanteerd voor de inpassing: 

1. Desk research 
De desk research gebeurt binnen de werkgroep. De leden van de werkgroep geven aan waar 
vanuit hun experƟse de transformatorstaƟons wel en niet toegevoegd kunnen worden. 

2. Fysiek bezoek aan de locaƟe 
Als er geen geschikte locaƟe wordt gevonden Ɵjdens de werksessie dan gaat de werkgroep 
naar de locaƟe van de zoekcirkel toe. Hierdoor wordt voor nog meer transformatorstaƟons 
toch een geschikte locaƟe gevonden. 

Op deze manier wordt voor een groot deel van de transformatorstaƟons een locaƟe gevonden. Als er 
na de desk research en de werksessie nog steeds geen locaƟe is gevonden, dan moeten er hardere 
keuzes gemaakt worden. Dit betekent vaak dat een andere voorziening in de wijk plaats moet maken 
voor het transformatorstaƟon.  

Binnen de gemeente Amsterdam is een escalaƟeladder bedacht als de inpassing van het 
transformatorstaƟon niet direct binnen de zoekcirkel past. Dit betekent dat een adviestafel opnieuw 
gaat kijken naar de mogelijkheden. Als ook daar geen locaƟe gevonden kan worden dan gaat dit weer 
hogerop totdat uiteindelijk de bestuurlijke tafel hier een oordeel over mag geven. Zij hebben 



bijvoorbeeld de bevoegdheid om hierin harde keuzes te maken en andere voorzieningen te 
verwijderen of verplaatsen om zo ruimte te maken voor het transformatorstaƟon. In de prakƟjk 
wordt wel zoveel mogelijk voorkomen dat van de escalaƟeladder gebruik gemaakt moet worden.  

In het ergste geval vindt de werkgroep geen geschikte locaƟe binnen de zoekcirkel. Hierna kan de 
netbeheerder een neƩoets uitvoeren of er mogelijkheden zijn om het transformatorstaƟon toch 
buiten de zoekcirkel te plaatsen of op een plek binnen de cirkel in parƟculier eigendom.  

8.2.2 Ruimtelijke eisen aan transformatorstations 
De keuze voor een locaƟe wordt getoetst aan een inpassingsladder/afwegingskader, dat door de 
gemeente is/wordt opgesteld. Hierin staan de eisen en de wensen van de gemeente rondom de 
locaƟes voor de transformatorstaƟons. Daarnaast is hierin een voorkeur aangebracht in welke 
voorzieningen verwijderd kunnen worden voor de plaatsing van de transformatorstaƟons. Sommige 
gemeenten hebben bijvoorbeeld een parkeerprobleem en willen geen parkeerplekken opofferen voor 
een transformatorstaƟon. Als die gemeente een minder sterke groene opgave heeŌ, kan de 
gemeente dus wel bereid zijn om groenvoorzieningen op te offeren. Andere gemeenten kunnen juist 
de groenvoorzieningen willen behouden maar wel parkeerplekken willen opofferen.  
Enkele zaken die in het afwegingskader meegenomen worden, zijn: 

- Veiligheid 
- Bereikbaarheid 
- Inpandig of op buiten locaƟes.  
- Ondergronds of bovengronds. Sommige gemeenten hebben een voorkeur voor het 

ondergronds plaatsen van de transformatorstaƟons, zodat deze zo min mogelijk overlast 
veroorzaken voor de buurt. 

- Niet ten koste van bestaande wegen, vaarwegen en tramlijnen. 
- Zichtlijnen; het huisje moet niet de zichtlijnen voor verkeer beperken 
- Groenvoorzieningen; de gemeente wil bij voorkeur geen groen weghalen 
- Parkeerplaatsen; de gemeente wil in gebieden met krapte rondom parkeerplekken geen 

plekken opofferen voor het transformatorstaƟon 
- Wijkvoorzieningen; de gemeente wil wijkvoorzieningen, zoals een speeltuin en 

afvalcontainers en fietsenrekken, niet opofferen voor het plaatsen van een 
transformatorstaƟon. 

- Uitzicht voor omwonenden. Inpassing is makkelijker als het transformatorstaƟon er leuk 
uitziet of ook een andere funcƟe heeŌ, want dan geeŌ het minder hinder voor de bewoners. 

- Eigendom van de grond is in handen van de gemeente. De inpassing kan ook op grond van 
parƟculieren maar die moeten dan bereid zijn dit te verkopen en dat is niet vaak het geval en 
is moeilijker. De gemeente Amersfoort heeŌ recent wel een transformatorstaƟon geplaatst 
op parƟculiere grond, waarbij de gemeente in gesprek ging met de parƟculier en de 
netbeheerder de grond vervolgens van de parƟculier heeŌ gekocht. 

8.2.3 Prioritering 
De gemeente voert beleid op in welke wijken als eerste transformatorstaƟons toegevoegd gaan 
worden. Dit doet de gemeente aan de hand van een inpassingsmatrix met twee assen, namelijk: Ɵjd 
en ruimtelijke inpassing. De gemeenten beginnen bij voorkeur met het toevoegen van 
transformatorstaƟons in de wijken met spoed en beperkte ruimtelijke inpassingsmogelijkheden.  
Van daaruit werken ze toe naar de makkelijkere wijken en de wijken die op de langere termijn een 
hogere energievraag hebben. 



De gemeenten beginnen bij voorkeur met de inpassing van transformatorstaƟons in de wijken met 
spoed. Een transformatorstaƟon moet bijvoorbeeld met spoed worden ingepast als het niet plaatsen 
van een transformatorstaƟon ervoor zorgt dat er geen nieuwe panden toegevoegd kunnen worden in 
die wijk. Dit sluit aan bij de prioritering van de netbeheerders, die ook willen beginnen in wijken 
waarin de neƩechnische noodzaak het hoogst is. 
 
Daarnaast hebben gemeenten een voorkeur om te beginnen met het toevoegen van 
transformatorstaƟons in “moeilijke” wijken. Het is lasƟg om te bepalen of de inpassing in een wijk 
makkelijk of moeilijk zal zijn maar hiervoor zijn wel een paar indicatoren: 

1. Aandeel gemeentegrond 
In een wijk met een hoog aandeel gemeentegrond is de inpassing veelal makkelijker omdat 
meer locaƟes hier een opƟe zijn. 

2. Adressendichtheid 
in wijken met een lage adressendichtheid is de inpassing vaak makkelijker omdat hier meer 
openbare ruimte is, waar inpassing mogelijk is. 

Deze twee indicatoren geven een eerste inschaƫng van hoe “moeilijk” de ruimtelijke inpassing is. Er 
zijn een aantal uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering hierop zijn de nieuwbouwwijken. Volgens 
deze methode is het namelijk veelal makkelijker om transformatorstaƟons in te passen in 
nieuwbouwwijken dan dit is in bestaande wijken. Dit komt doordat de nieuwbouwwijken vaak ruimer 
zijn opgezet en veelal een relaƟef groot aandeel grond in eigendom is van de gemeente. Toch is de 
inpassing van transformatorstaƟons hier vaak lasƟg, wat komt doordat er relaƟef veel 
transformatorstaƟons in deze wijk toegevoegd moeten worden. De belasƟng van een 
nieuwbouwwoning op het elektriciteitnet ligt namelijk veelal hoger dan van een bestaande woning 
doordat hier vaker elektrisch wordt gekookt en er veelal zonnepanelen op de daken liggen. 

8.2.4 Samenhang met andere opgaven 
De ruimtelijke inpassing kan de komende jaren een knelpunt worden voor de gemeente. Aan de ene 
kant moeten er namelijk transformatorstaƟons toegevoegd gaan worden in de komende jaren.  
Hierbij hangt het aantal toe te voegen transformatorstaƟons af van de keuze van de gemeente voor 
een duurzame warmte-oplossing. Als de gemeente kiest voor all-eletric-oplossingen dan zullen de 
komende jaren meer transformatorstaƟons toegevoegd moeten worden dan wanneer de gemeente 
kiest voor een warmtenet. Echter, ook de aanleg van een warmtenet heeŌ beslag op de openbare 
ruimte. Bij gebruikmaking van een warmtenet zijn namelijk extra WOS-staƟons nodig in de openbare 
ruimte. Aan deze locaƟes voor deze WOS-staƟons zijn ongeveer dezelfde eisen verbonden als aan de 
locaƟes voor de transformatorstaƟons. Voor gemeenten betekent dit dat op de lange termijn, 
onaĬankelijk van de gekozen duurzame warmte-oplossing, dergelijke locaƟes in beeld gebracht 
moeten worden. 

 
 


